



**Министерство экономики и конкурентной политики  
Нижегородской области**

**ПРОТОКОЛ**

**заседания рабочей группы по реализации программ развития  
монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Нижегородской  
области (далее – Рабочая группа) по вопросу разработки ПСД объекта  
«Строительство водозабора и водовода от Навашинского участка Южно-  
Горьковского месторождения подземных вод до г. Навашино».**

18 августа 2017 года

г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2

№ 10

**Председатель:**

и.о. министра экономики и конкурентной политики  
Нижегородской области, руководитель Рабочей группы

А.Е.Еремина

**Присутствовали:**

*От министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской  
области:*

заместитель министра экономики и конкурентной политики

С.В.Бажанов

начальник отдела финансово-экономического обоснования  
государственных программ и оптимизации стоимости  
объектов строительства для нужд области

Т.А.Минина

начальник отдела территориального развития управления  
прогнозирования и территориального развития, секретарь  
Рабочей группы

Е.А.Пономарева

начальник отдела по работе с адресными инвестиционными  
программами области

Е.М.Самсонова

*От министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  
Нижегородской области:*

начальник отдела развития коммунального хозяйства

В.В.Власов

*От городского округа Навашинский Нижегородской области:*

глава администрации городского округа

Т.А.Берсенева

## **I. О ходе работы по реализации инвестиционного проекта «Строительство водозабора и водовода от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до г. Навашино»**

*(Т.А.Берсенева)*

1.1. Принять к сведению информацию главы администрации городского округа Навашинский Т.А.Берсеновой о ходе работы по реализации инвестиционного проекта «Строительство водозабора и водовода от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до г. Навашино».

## **II. Обсуждение всеми участниками совещания**

*(А.Е.Еремина, С.В.Бажанов, Т.А.Берсенева, В.В.Власов, Т.А.Минина, Е.М.Самсонова)*

2.1. Министерству экономики и конкурентной политики Нижегородской области дать предложения администрации г.о. Навашинский для включения в план мероприятий («дорожную карту») по разработке проектной документации по объекту «Строительство водозабора и водовода от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до г. Навашино» (далее – План).

**Срок: до 18 августа 2017 года**


2.2. Рекомендовать администрации городского округа Навашинский:

- совместно с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области на основе предложений министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области (п. 2.1. настоящего протокола) разработать и представить в министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области План на согласование.

**Срок: до 21 августа 2017 года**

- совместно с ответственными исполнителями Плана обеспечить его исполнение в соответствии с установленными сроками.

Руководитель Рабочей группы



А.Е.Еремина